

特定健康診査システム β2における各モジュールの完成状況一覧

機能別完成状況一覧

プロジェクト名	分類	機能名	状況	詳細	
特定健康ソフトウェア		スプラッシュ画面	未実装		
		ログイン	実装済み		
		メニュー	実装済み		
		マスタメンテナンスメニュー	実装済み		
		システムメンテナンスメニュー	実装済み		
		受診券入力(個人情報登録)	インターフェース	実装済み	
		受診券入力(個人情報登録)	入力値チェック		
		受診券入力(個人情報登録)	項目移送		
		受診券入力(個人情報登録)	日本医師会レセプトソフト対応	未実装	
		受診券入力(個人情報登録)	QRコード	未実装	
		受診券入力(個人情報登録)	健診項目入力シート印刷(検査結果)	未実装	
		受診券入力(個人情報登録)	健診項目入力シート印刷(問診)	未実装	
		特定健診・問診結果入力(受診者選択)	インターフェース	実装済み	
		特定健診・問診結果入力(受診者選択)	入力値チェック		
		特定健診・問診結果入力(受診者選択)	項目移送		
		特定健診・問診結果入力(受診者選択)	健診項目入力シート印刷(検査結果)	未実装	受診券入力(個人情報登録)->健診項目入力シート印刷(検査結果)
		特定健診・問診結果入力(受診者選択)	健診項目入力シート印刷(問診)	未実装	受診券入力(個人情報登録)->健診項目入力シート印刷(問診)
		特定健診・問診結果入力(健診結果データ入力)	インターフェース	実装済み	
		特定健診・問診結果入力(健診結果データ入力)	入力値チェック		
		特定健診・問診結果入力(健診結果データ入力)	項目移送		
		外部検査結果データ取り込み	インターフェース	実装済み	
		外部検査結果データ取り込み	入力値チェック		
		外部検査結果データ取り込み	項目移送		
		外部検査結果データ取り込み	取り込みファイル選択		
		外部検査結果データ取り込み	取り込みフォーマット(厚生労働省フォーマット)		
		外部検査結果データ取り込み	取り込みフォーマット(独自フォーマット)		
		健診結果表示・自動判別検索(検索・判定)	インターフェース	実装済み	
		健診結果表示・自動判別検索(検索・判定)	入力値チェック		
		健診結果表示・自動判別検索(検索・判定)	項目移送		
		健診結果表示・自動判別検索(検索・判定)	受診者検索		
		健診結果表示・自動判別検索(検索・判定)	メタボリックシンドローム判定・階層化		
		健診結果表示・自動判別検索(検索・判定)	健診結果印刷(特定健診結果通知)	未実装	
		健診結果表示・自動判別検索(健診結果詳細)	インターフェース		
		健診結果表示・自動判別検索(健診結果詳細)	入力値チェック		
		健診結果表示・自動判別検索(健診結果詳細)	項目移送		
		健診結果表示・自動判別検索(健診結果詳細)	修正		特定健診・問診結果入力(健診結果データ入力)
		健診結果表示・自動判別検索(健診結果詳細)	健診結果印刷(特定健診結果通知)	未実装	健診結果表示・自動判別検索(検索・判定)->健診結果印刷(特定健診結果通知)
		請求・HL7出力	インターフェース	実装済み	
	請求・HL7出力	入力値チェック			
	請求・HL7出力	項目移送			
	請求・HL7出力(HL7ファイル出力)	HL7変換			
	請求・HL7出力(請求データ編集)	インターフェース	実装済み		
	請求・HL7出力(請求データ編集)	入力値チェック			
	請求・HL7出力(請求データ編集)	項目移送			
	請求・HL7出力(外部メディア出力)	インターフェース	実装済み		
	請求・HL7出力(外部メディア出力)	入力値チェック			
	請求・HL7出力(外部メディア出力)	項目移送			
	請求・HL7出力(外部メディア出力)	HL7ファイルの保存			
	機関情報メンテナンス(機関情報登録)	インターフェース	実装済み		
	機関情報メンテナンス(機関情報登録)	入力値チェック			
	機関情報メンテナンス(機関情報登録)	項目移送			
	健診パターンメンテナンス	インターフェース	実装済み		
	健診パターンメンテナンス	入力値チェック			
	健診パターンメンテナンス	項目移送			
	健診パターンメンテナンス(新規追加・編集)	インターフェース	実装済み		
	健診パターンメンテナンス(新規追加・編集)	入力値チェック			
	健診パターンメンテナンス(新規追加・編集)	項目移送			
	健診パターンメンテナンス(複製)	インターフェース	実装済み		
	健診パターンメンテナンス(複製)	入力値チェック			
	健診パターンメンテナンス(複製)	項目移送			
	健診項目マスタメンテナンス	インターフェース	実装済み		
	健診項目マスタメンテナンス	入力値チェック			
	健診項目マスタメンテナンス	項目移送			
	医療保険者情報マスタメンテナンス(一覧)	インターフェース	実装済み		
	医療保険者情報マスタメンテナンス(一覧)	入力値チェック			
	医療保険者情報マスタメンテナンス(一覧)	項目移送			

	医療保険者情報マスタメンテナンス(編集)	インターフェース	実装済み
	医療保険者情報マスタメンテナンス(編集)	入力値チェック	
	医療保険者情報マスタメンテナンス(編集)	項目移送	
	医療保険者情報マスタメンテナンス(編集)	日本医師会レセプトソフト対応	
	検査機関検査項目コードマスタメンテナンス	インターフェース	実装済み
	検査機関検査項目コードマスタメンテナンス	入力値チェック	
	検査機関検査項目コードマスタメンテナンス	項目移送	
	検査機関検査項目コードマスタメンテナンス	検査機関新規追加	
	検査機関検査項目コードマスタメンテナンス	検査センターコード編集	
	支払い代行マスタメンテナンス	インターフェース	実装済み
	支払い代行マスタメンテナンス	入力値チェック	
	支払い代行マスタメンテナンス	項目移送	
	支払い代行マスタメンテナンス(新規追加)	インターフェース	実装済み
	支払い代行マスタメンテナンス(新規追加)	入力値チェック	
	支払い代行マスタメンテナンス(新規追加)	項目移送	
	支払い代行マスタメンテナンス(編集)	インターフェース	実装済み
	支払い代行マスタメンテナンス(編集)	入力値チェック	
	支払い代行マスタメンテナンス(編集)	項目移送	
	システム利用者マスタメンテナンス(一覧)	インターフェース	実装済み
	システム利用者マスタメンテナンス(一覧)	入力値チェック	
	システム利用者マスタメンテナンス(一覧)	項目移送	
	システム利用者マスタメンテナンス(新規追加)	インターフェース	実装済み
	システム利用者マスタメンテナンス(新規追加)	入力値チェック	
	システム利用者マスタメンテナンス(新規追加)	項目移送	
	システム利用者マスタメンテナンス(編集)	インターフェース	実装済み
	システム利用者マスタメンテナンス(編集)	入力値チェック	
	システム利用者マスタメンテナンス(編集)	項目移送	
	機関DBバックアップ	インターフェース	実装済み
	機関DBバックアップ	入力値チェック	実装済み
	機関DBバックアップ	項目移送	実装済み
	機関DBバックアップ	バックアップ	実装済み
	機関DBバックアップ	復元	実装済み
	機関DBバックアップ	削除	実装済み
		スプラッシュ画面	未実装
		ログイン	実装済み
		メニュー	実装済み
	複数機関情報メンテナンス	インターフェース	実装済み
	複数機関情報メンテナンス	入力値チェック	
	複数機関情報メンテナンス	項目移送	
	複数機関情報メンテナンス(新規追加)	インターフェース	実装済み
	複数機関情報メンテナンス(新規追加)	入力値チェック	
	複数機関情報メンテナンス(新規追加)	項目移送	
	複数機関情報メンテナンス(編集)	インターフェース	実装済み
	複数機関情報メンテナンス(編集)	入力値チェック	
	複数機関情報メンテナンス(編集)	項目移送	
	システム管理者メンテナンス(一覧)	インターフェース	実装済み
	システム管理者メンテナンス(一覧)	入力値チェック	
	システム管理者メンテナンス(一覧)	項目移送	
	システム管理者メンテナンス(新規追加)	インターフェース	実装済み
	システム管理者メンテナンス(新規追加)	入力値チェック	
	システム管理者メンテナンス(新規追加)	項目移送	
	システム管理者メンテナンス(編集)	インターフェース	実装済み
	システム管理者メンテナンス(編集)	入力値チェック	
	システム管理者メンテナンス(編集)	項目移送	
	システムDBバックアップ	インターフェース	実装済み
	システムDBバックアップ	入力値チェック	実装済み
	システムDBバックアップ	項目移送	実装済み
	システムDBバックアップ	バックアップ	実装済み
	システムDBバックアップ	復元	実装済み
	システムDBバックアップ	削除	実装済み
		スキーマ設計	実装済み
		初期データ登録	実装済み
		日本医師会レセプトソフト対応	未実装
		オンラインアップデート	未実装
		エラーメッセージ処理	実装済み
		権限による動作の制限	未実装

特定健康診査システム β2における各モジュールの完成状況一覧

特定健診ソフトウェア

プロジェクト名	区分	名称	内部名	状況	詳細
特定健診ソフトウェア	特定健診業務	メニュー	JMenuFrameCtrl	ほぼ完成	キーボードでの移動ができない。
		受診券入力(個人情報登録)	JKoinRegisterFrameCtrl	70%	必須項目の設定が終わっていない。ORCAとの連動ができていない。
		健診結果データ入力(受診者選択)	JKekkaListFrameCtrl	20%	「OK」ボタンを押しても、該当する受診者が選択されていない。検索は可能だがデバッグが済んでおらず、検索結果の未、済に関しては完全に未実装。
		健診結果データ入力(入力)	JKekkaRegisterFrameCtrl	20%	テーブルの項目の制限ができていない。テーブルに一部のカラムが表示されていない、また、編集することができる部分が存在する。登録などに関しても、まだ、実装がされておらず、検索結果の未、済に関しては完全に未実装。
		外部検査結果データ取り込み	JImportDataFrameCtrl	20%	取り込みの一通りの処理については記述済み。ただし、他の項目との兼ね合いでデバッグを行っていないため、動作をさせていない。エラー次の対処などについても記述していない。
		健診結果表示・自動判定 検索	JSearchResultListFrameCtrl	0%	
		健診結果表示	JShowResultFrameCtrl	0%	
	請求・HL7出力	JOutputHL7FrameCtrl	10%	出力したHL7ファイルのコピーを行う処理については記述済み。それ以外は未実装。	
	決済データ入力	JInputKessaiDataFrameCtrl			
	マスタメンテナンス	マスタメンテナンス	JMasterMaintenanceFrameCtrl	ほぼ完成	キーボードでの移動ができない。
		健診パターンメンテナンス	JKenshinPatternMaintenanceListFrameCtrl	ほぼ完成	ダブルクリックやエンターキーで選択ができない。
		健診パターン情報登録(追加)	JKenshinPatternMaintenanceAddFrameCtrl	ほぼ完成	必須項目のチェックを行っていない。
		健診パターン情報登録(変更)	JKenshinPatternMaintenanceEditFrameCtrl	ほぼ完成	必須項目のチェックを行っていない。
		健診パターンメンテナンス(複製)	JKenshinPatternMaintenanceCopyFrameCtrl	ほぼ完成	必須項目のチェックを行っていない。
		健診項目マスターメンテナンス	JKenshinMasterMaintenanceFrameCtrl	50%	コードは記述済み。デバッグを行って、調整が必要。
		保険者情報マスタメンテナンス(一覧)	JHokenjyaMasterMaintenanceListFrameCtrl	ほぼ完成	ダブルクリックやエンターキーで選択ができない。
		保険者情報マスタメンテナンス(追加)	JHokenjyaMasterMaintenanceAddFrameCtrl	70%	必須項目のチェックを行っていない。ORCAの実装が終わっていない。
		保険者情報マスタメンテナンス(変更)	JHokenjyaMasterMaintenanceEditFrameCtrl	70%	必須項目のチェックを行っていない。ORCAの実装が終わっていない。
		検査機関項目コードマスタメンテナンス	JKensaKikanCodeMasterMaintenanceFrameCtrl	30%	削除ボタンが実装されていない。
		支払代行マスタメンテナンス	JShiharaiMasterMaintenanceListFrameCtrl	ほぼ完成	ダブルクリックやエンターキーで選択ができない。
		支払代行機関情報登録(追加)	JShiharaiMasterMaintenanceAddFrameCtrl	ほぼ完成	必須項目のチェックを行っていない。
		支払代行機関情報登録(変更)	JShiharaiMasterMaintenanceEditFrameCtrl	ほぼ完成	必須項目のチェックを行っていない。
	システムメンテナンス	システムメンテナンス	JSystemMaintenanceFrameCtrl	ほぼ完成	キーボードでの移動ができない。
		システム利用者メンテナンス(一覧)	JUserMaintenanceFrameCtrl	ほぼ完成	ダブルクリックやエンターキーで選択ができない。
		ユーザ情報登録(追加)	JRegisterUserFrameCtrl	ほぼ完成	必須項目のチェックを行っていない。
		ユーザ情報登録(変更)	JRegisterUserFrameCtrl	ほぼ完成	必須項目のチェックを行っていない。
	共通コンポーネント	マスタメンテナンス	機関DBバックアップ	JKikanDBBackupFrameCtrl	50%
機関情報追加		JAddKikanInformationFrameCtrl	ほぼ完成	必須項目のチェックを行っていない。	
システムメンテナンスソフトウェア	システムメンテナンス	メニュー	JMenuFrameCtrl		
	複数機関メンテナンス	JKikanMaintenanceFrameCtrl			
	システム管理者メンテナンス	JUserMaintenanceFrameCtrl			
	システムDBバックアップ	JDBBackupFrameCtrl			

モジュール

プロジェクト名	区分	名称	フォルダ名	状況	詳細
共通コンポーネント		GSV入力	CSV	完成	
		メッセージダイアログ	ErrorMessage	完成	
		多重起動防止	ExecLocker	完成	
		HL7出力(HL7クラス→XML)	HL7	ほぼ完成	昨年の12月の時点の仕様のままなので、若干修正が必要。
		印刷	Printer	20%	印刷のベースクラスのみ完成。
		SQL	SQL	完成	
インストーラ		本体	Installer	30%	ファイルを解凍してインストールのみ行える状態。Firefoxの導入は未実装。
		解凍プログラム	Zip	完成	ただし、Javaの標準コンポーネントでは日本語に対応していない。
特定健診ソフトウェア		HL7出力(DB→HL7クラス)	OutputHL7	50%	処理自体は実装済み。ただし、ほかの部分がまだ完成していないのでデバッグを行っていない。
		階層判定	KekkaHantei	ほぼ完成	昨年の12月の時点の仕様のままなので、若干修正が必要。
		メタボ判定	MTHantei	完成	
		一般判定		0%	
		外部データ入力	Import	50%	処理自体は実装済み。ただし、ほかの部分がまだ完成していないのでデバッグを行っていない。